

Finanzplanung Realisierung WBP Kiesen und WBP Konolfingen

Variante Realisierung in 5 Jahren

Projekt	Vertragssumme resp. KV	Per 06/2024 abgerechnet	ab 06/2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Total
WBP Kiesen Annahme Realisierung 6 Etappen				3 Etappen Kiesen				1 Etappe Oppligen/1 Etappe Herbligen					
WBP Kiesen	21'428'000	613'000	67'000	1'325'000	4'590'000	4'590'000	4'590'000	2'560'000	3'008'000	85'000			21'428'000
Planerarbeiten bis Genehmigung	650'000	613'000	37'000										650'000
Planerarbeiten Realisierung (Abschätzung)	3'020'000			300'000	550'000	550'000	550'000	530'000	470'000	70'000			3'020'000
BHU & OBL Realisierung (Abschätzung)	250'000		30'000	25'000	40'000	40'000	40'000	30'000	30'000	15'000			250'000
Baukosten (inkl. Landerwerb)	17'508'000			1'000'000	4'000'000	4'000'000	4'000'000	2'000'000	2'508'000				17'508'000
WBP Konolfingen Annahme Realisierung in 3 Etappen				Subv.	3 Etappen								
WBP Konolfingen	6'560'000	360'000	40'000		605'000	2'275'000	2'275'000	920'000	85'000				6'560'000
Planerarbeiten bis Genehmigung	400'000	360'000	40'000										400'000
Planerarbeiten Realisierung (Abschätzung)	815'000				85'000	255'000	255'000	140'000	80'000				815'000
BHU & OBL Realisierung (Abschätzung)	85'000				20'000	20'000	20'000	20'000	5'000				85'000
Baukosten (inkl. Landerwerb)	5'260'000				500'000	2'000'000	2'000'000	760'000					5'260'000
Total budgetierte Bruttobeträge	27'988'000	973'000	107'000	1'325'000	5'195'000	6'865'000	6'865'000	3'480'000	3'093'000	85'000			27'988'000

Berechnung Nettokosten

Bruttobeträge	27'988'000	973'000	107'000	1'325'000	5'195'000	6'865'000	6'865'000	3'480'000	3'093'000	85'000		
Drittkosten Brücken Gemeinde Kiesen	1'176'000				216'000	590'000	370'000					
Drittkosten Brücken Gemeinde Oppligen	386'000							193'000	193'000			
Drittkosten Brücken Gemeinde Konolfingen	531'000					246'000	170'000	115'000				
Drittkosten Private	705'000				73'000	100'000	325'000	207'000				
Total subventionsberechtigte Kosten	25'190'000	973'000	107'000	1'325'000	4'906'000	5'929'000	6'000'000	2'965'000	2'900'000	85'000		
Subventionen Bund+Kanton (Annahme 60 %)	15'114'000	583'800	64'200	795'000	2'943'600	3'557'400	3'600'000	1'779'000	1'740'000	51'000		
Restkosten	10'076'000	389'200	42'800	530'000	1'962'400	2'371'600	2'400'000	1'186'000	1'160'000	34'000		

Anteil Gemeinden

Bowil	0.90%	3'503	385	4'770	17'662	21'344	21'600	10'674	10'440	306			90'684
Zätzwil	2.40%	9'341	1'027	12'720	47'098	56'918	57'600	28'464	27'840	816			241'824
Mirchel	1.80%	7'006	770	9'540	35'323	42'689	43'200	21'348	20'880	612			181'368
Niederhünigen	5.50%	21'406	2'354	29'150	107'932	130'438	132'000	65'230	63'800	1'870			554'180
Konolfingen	44.40%	172'805	19'003	235'320	871'306	1'052'990	1'065'600	526'584	515'040	15'096			5'004'744
Brücken Konolfingen						246'000	170'000	115'000					
Freimettigen	3.30%	12'844	1'412	17'490	64'759	78'263	79'200	39'138	38'280	1'122			332'508
Oberdiessbach	12.80%	49'818	5'478	67'840	251'187	303'565	307'200	151'808	148'480	4'352			1'289'728
Herbligen	5.90%	22'963	2'525	31'270	115'782	139'924	141'600	69'974	68'440	2'006			594'484
Oppligen	4.30%	16'736	1'840	22'790	84'383	101'979	103'200	50'998	49'880	1'462			819'268
Brücken Oppligen								193'000	193'000				
Kiesen	18.70%	72'780	8'004	99'110	366'969	443'489	448'800	221'782	216'920	6'358			3'060'212
Brücken Kiesen					216'000	590'000	370'000						
Total Nettobeträge inkl. Kosten Brücken		389'200	42'800	530'000	2'178'400	3'207'600	2'940'000	1'494'000	1'353'000	34'000			12'169'000