

Finanzplanung Realisierung WBP Kiesen und WBP Konolfingen

Variante Realisierung in 7 Jahren

Projekt	Vertragssumme resp. KV	Per 06/2024 abgerechnet	ab 06/2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	ab 2033	Total
WBP Kiesen Annahme Realisierung 6 Etappen				4 Etappen Kiesen				1 Etappe Oppligen/1 Etappe Herbligen					
WBP Kiesen	21'428'000	613'000	67'000	1'295'000	3'480'000	3'480'000	3'480'000	3'480'000	2'480'000	2'380'000	673'000		21'428'000
Planerarbeiten bis Genehmigung	650'000	613'000	37'000										650'000
Planerarbeiten Realisierung (Abschätzung)	3'020'000			270'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	350'000	150'000		3'020'000
BHU & OBL Realisierung (Abschätzung)	250'000		30'000	25'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	15'000		250'000
Baukosten (inkl. Landerwerb)	17'508'000			1'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	3'000'000	2'000'000	2'000'000	508'000		17'508'000
WBP Konolfingen Annahme Realisierung in 3 Etappen				Subv.				3 Etappen					
WBP Konolfingen	6'560'000	360'000	40'000				605'000	2'275'000	2'275'000	920'000	85'000		6'560'000
Planerarbeiten bis Genehmigung	400'000	360'000	40'000										400'000
Planerarbeiten Realisierung (Abschätzung)	815'000						85'000	255'000	255'000	140'000	80'000		815'000
BHU & OBL Realisierung (Abschätzung)	85'000						20'000	20'000	20'000	20'000	5'000		85'000
Baukosten (inkl. Landerwerb)	5'260'000						500'000	2'000'000	2'000'000	760'000			5'260'000
Total budgetierte Bruttobeträge	27'988'000	973'000	107'000	1'295'000	3'480'000	3'480'000	4'085'000	5'755'000	4'755'000	3'300'000	758'000		27'988'000

Berechnung Nettokosten

Bruttobeträge	27'988'000	973'000	107'000	1'295'000	3'480'000	3'480'000	4'085'000	5'755'000	4'755'000	3'300'000	758'000	
Drittstellen Brücken Gemeinde Kiesen	1'176'000				216'000		590'000	370'000				
Drittstellen Brücken Gemeinde Oppligen	386'000							193'000	193'000			
Drittstellen Brücken Gemeinde Konolfingen	531'000							246'000	170'000	115'000		
Drittstellen Private	705'000				73'000	100'000	325'000	182'000	25'000			
Total subventionsberechtigte Kosten	25'190'000	973'000	107'000	1'295'000	3'191'000	3'380'000	3'170'000	4'764'000	4'367'000	3'185'000	758'000	
Subventionen Bund+Kanton (Annahme 60 %)	15'114'000	583'800	64'200	777'000	1'914'600	2'028'000	1'902'000	2'858'400	2'620'200	1'911'000	454'800	
Restkosten	10'076'000	389'200	42'800	518'000	1'276'400	1'352'000	1'268'000	1'905'600	1'746'800	1'274'000	303'200	

Anteil Gemeinden

Bowil	0.90%	3'503	385	4'662	11'488	12'168	11'412	17'150	15'721	11'466	2'729		90'684
Zäziwil	2.40%	9'341	1'027	12'432	30'634	32'448	30'432	45'734	41'923	30'576	7'277		241'824
Mirchel	1.80%	7'006	770	9'324	22'975	24'336	22'824	34'301	31'442	22'932	5'458		181'368
Niederhünigen	5.50%	21'406	2'354	28'490	70'202	74'360	69'740	104'808	96'074	70'070	16'676		554'180
Konolfingen	44.40%	172'805	19'003	229'992	566'722	600'288	562'992	846'086	775'579	565'656	134'621		5'004'744
Brücken Konolfingen								246'000	170'000	115'000			
Freimettigen	3.30%	12'844	1'412	17'094	42'121	44'616	41'844	62'885	57'644	42'042	10'006		332'508
Oberdiessbach	12.80%	49'818	5'478	66'304	163'379	173'056	162'304	243'917	223'590	163'072	38'810		1'289'728
Herbligen	5.90%	22'963	2'525	30'562	75'308	79'768	74'812	112'430	103'061	75'166	17'889		594'484
Oppligen	4.30%	16'736	1'840	22'274	54'885	58'136	54'524	81'941	75'112	54'782	13'038		819'268
Brücken Oppligen								193'000	193'000				
Kiesen	18.70%	72'780	8'004	96'866	238'687	252'824	237'116	356'347	326'652	238'238	56'698		3'060'212
Brücken Kiesen					216'000			590'000	370'000				
Total Nettobeträge inkl. Kosten Brücken		389'200	42'800	518'000	1'492'400	1'352'000	1'858'000	2'714'600	2'109'800	1'389'000	303'200		12'169'000