
Terminprogramm
Stand 16.02.2026
2026
2027
2028
2029
Jan
Feb
März
April
Mai
Juni
Juli
August
Sept
Okt
Nov
Dez
Sitzungen/Veranstaltungen
Leitungsteamsitzungen
Koordinationssitzungen
Gemeindeversammlungen
Bausitzungen
Infoanlass Grundeigentümer und Anwohner
Tag der offenen Baustelle
Schulferien Kiesen, Oppligen und Herbligen
Überarbeitung Bauprojekt [Phase 32]
Überarbeitung Bauprojekt
Fertigstellung Überarbeitung Bauprojekt
Ausschreibung [Phase 41]
Erstellung Ausschreibungsunterlagen
öff. Baumeistersubmission (Teil 1, Kiesen)
öff. Baumeistersubmission (Teil 2, Oppligen)
öff. Baumeistersubmission (Teil 4, Herbligen)
Beschluss Vergabekonzept Teil 4
Vergabe Teil 4
Ausschreibung Teil 4
Beschluss Vergabekonzept Teil 1
Beschluss Vergabekonzept Teil 2
Vergabe Teil 1
Vergabe Teil 2
Ausschreibung Teil 1
Ausschreibung Teil 2
Ausführungsprojekt [Phase 51]
Erstellung Ausführungsprojekt
Landerwerbsvereinbarungen
Startsitzung
Entwurf Ausführungsprojekt Teil 4
Entwurf Ausführungsprojekt Teil 1
Entwurf Ausführungsprojekt Teil 2
Ausführung [Phase 52]
Bauleitung, etc.
AVOR
Teil 1, Gemeindegebiet Kiesen
Teil 2, Gemeindegebiet Oppligen
Teil 4, Gemeindegebiet Herbligen
Baubeginn Teil4
Baubeginn Teil1
Baubeginn Teil 2
Inbetriebnahme, Abschluss [Phase 53]
Abschluss
Schonzeiten
Fischerei / Bachforelle
Wildtiere / Vögel
Wildtiere / Biber
Wildtiere / Amphibien