
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1

2 Veröffentlichung auf simap.ch 0 Tage Die 02.06.26 Die 02.06.26
3 Angebotsbearbeitung 23 Tage Die 02.06.26 Don 02.07.26
4 Eingabetermin Angebot 0 Tage Don 02.07.26 Don 02.07.26
5 Angebotsprüfung 25 Tage Fre 03.07.26 Don 06.08.26
6 Erteilung des Zuschlags 0 Tage Don 06.08.26 Don 06.08.26
7 Beschwerdefrist 20 fTage Don 06.08.26 Mit 26.08.26
8 Beginn der vertraglichen Arbeiten 0 Tage Mit 26.08.26 Mit 26.08.26
9 AVOR 20 Tage Don 27.08.26 Mit 23.09.26
10

11 Schonzeit Bachforelle 110 Tage Don 01.10.26 Mon 15.03.27
12 Baubeginn 0.01 Tage Don 24.09.26 Don 24.09.26
13

14 Baumeisterarbeiten 164 Tage Don 24.09.26 Fre 28.05.27
15 Erstellen Installationsplatz 3 Tage Don 24.09.26 Mon 28.09.26
16 Rodungsarbeiten 5 Tage Don 24.09.26 Mit 30.09.26
17 Baustelleninstallation 2 Tage Die 29.09.26 Mit 30.09.26
18 Erstellen neuer Fussweg 20 Tage Don 01.10.26 Mit 28.10.26
19 Rückbau best. Fussweg 5 Tage Don 29.10.26 Mit 04.11.26
20 Schlechtwetterpuffer (Reserve) 10 Tage Don 05.11.26 Mit 18.11.26
21 Waldbodenabtrag Linksufrig 10 Tage Don 19.11.26 Mit 02.12.26
22 Winterunterbruch 65 Tage Don 03.12.26 Mon 15.03.27
23 Arbeiten im Gerinne 29 Tage Die 16.03.27 Die 27.04.27
24 Abschnitt QP 11 - 13 8 Tage Die 16.03.27 Don 25.03.27
25 Einrichten Wasserhaltung QP 12-13 1 Tag Die 16.03.27 Die 16.03.27
26 Erstellen Blockschwellen / Anpassung Böschungen 3 Tage Mit 17.03.27 Fre 19.03.27
27 Einrichten Wasserhaltung QP 11-12 1 Tag Mon 22.03.27 Mon 22.03.27
28 Erstellen Blockschwellen / Anpassung Böschungen 3 Tage Die 23.03.27 Don 25.03.27
29 Abschnitt QP 11 - 8 6 Tage Die 30.03.27 Die 06.04.27
30 Einrichten Wasserhaltung 1 Tag Die 30.03.27 Die 30.03.27
31 Abbruch Ufermauer / Schwellen 1.5 Tage Mit 31.03.27 Don 01.04.27
32 Abtrag Böschungen 2 Tage Don 01.04.27 Mon 05.04.27
33 Neubau Blockverbau / Blockschwellen 1 Tag Mon 05.04.27 Die 06.04.27
34 Einbau Kiessohle 0.5 Tage Die 06.04.27 Die 06.04.27
35 Abschnitt QP 5 - 8 6 Tage Mit 07.04.27 Mit 14.04.27
36 Einrichten Wasserhaltung 1 Tag Mit 07.04.27 Mit 07.04.27
37 Abbruch Ufermauer / Schwellen 1.5 Tage Don 08.04.27 Fre 09.04.27
38 Abtrag Böschungen 2 Tage Fre 09.04.27 Die 13.04.27
39 Neubau Blockverbau / Blockschwellen 1 Tag Die 13.04.27 Mit 14.04.27
40 Einbau Kiessohle 0.5 Tage Mit 14.04.27 Mit 14.04.27
41 Abschnitt QP 3 - 5 4.5 Tage Don 15.04.27 Mit 21.04.27
42 Einrichten Wasserhaltung 1 Tag Don 15.04.27 Don 15.04.27
43 Abtrag Böschungen 2 Tage Fre 16.04.27 Mon 19.04.27
44 Neubau Blockverbau / Blockschwellen 1 Tag Die 20.04.27 Die 20.04.27
45 Einbau Kiessohle 0.5 Tage Mit 21.04.27 Mit 21.04.27
46 Abschnitt QP 1 - 3 4.5 Tage Mit 21.04.27 Die 27.04.27
47 Einrichten Wasserhaltung 1 Tag Mit 21.04.27 Don 22.04.27
48 Abtrag Böschungen 2 Tage Don 22.04.27 Mon 26.04.27
49 Neubau Blockverbau / Blockschwellen 1 Tag Mon 26.04.27 Die 27.04.27
50 Einbau Kiessohle 0.5 Tage Die 27.04.27 Die 27.04.27
51 Ende Arbeiten im Gerinne 0 Tage Die 27.04.27 Die 27.04.27
52 Einbau Struckturenelemente ausserhalb Gerinne 4 Tage Mit 28.04.27 Mon 03.05.27
53 Rückbau Installationsplatz 2 Tage Die 04.05.27 Mit 05.05.27
54 Ertüchtigung Fussweg 2 Tage Mon 10.05.27 Die 11.05.27
55 Räumung der Baustelle 2 Tage Mit 12.05.27 Don 13.05.27
56 Pufferzeit (Reserve) 10 Tage Fre 14.05.27 Fre 28.05.27
57

58 Bauende 0 Tage Fre 28.05.27 Fre 28.05.27
59 Rekultiveirungen und Bepflanzung 5 Tage Mon 31.05.27 Fre 04.06.27
60

61 Personaleinsatz 1 Tag? Die 02.06.26 Die 02.06.26
62 Bauführer 124 Tage Don 27.08.26 Fre 04.06.27
63 Polier 90 Tage Don 24.09.26 Fre 14.05.27
64 Baumaschinenführer 90 Tage Don 24.09.26 Fre 14.05.27
65 Facharbeiter (1-2) 90 Tage Don 24.09.26 Fre 14.05.27
66 Geräteeinsatz 1 Tag? Die 02.06.26 Die 02.06.26
67 Hydraulikbagger, Raupe, bis 30 t 90 Tage Don 24.09.26 Fre 14.05.27
68 Schreitbagger, bis 16 t 90 Tage Don 24.09.26 Fre 14.05.27
69 Kliendumper, bis 3 m3 90 Tage Don 24.09.26 Fre 14.05.27
70

23 Tag(e) Angebotsbearbeitung
Eingabetermin Angebot

25 Tag(e) Angebotsprüfung
06.08.2026 Erteilung des Zuschlags
06.08.2026 Beschwerdefrist

26.08.2026 Beginn der vertraglichen Arbeiten
27.08.2026 20 Tag(e) AVOR

Schonzeit Bachforelle
24.09.2026 Baubeginn

Baumeisterarbeiten 164 Tage
24.09.2026 3 Tag(e) Erstellen Installationsplatz
24.09.2026 5 Tag(e) Rodungsarbeiten

29.09.2026 2 Tag(e) Baustelleninstallation
01.10.2026 20 Tag(e) Erstellen neuer Fussweg

29.10.2026 5 Tag(e) Rückbau best. Fussweg
05.11.2026 10 Tag(e) Schlechtwetterpuffer (Reserve)

19.11.2026 10 Tag(e) Waldbodenabtrag Linksufrig
03.12.2026 65 Tag(e) Winterunterbruch

Arbeiten im Gerinne
Abschnitt QP 11 - 13

16.03.2027 1 Tag(e) Einrichten Wasserhaltung QP 12-13
17.03.2027 3 Tag(e) Erstellen Blockschwellen / Anpassung Böschungen

22.03.2027 1 Tag(e) Einrichten Wasserhaltung QP 11-12
23.03.2027 3 Tag(e) Erstellen Blockschwellen / Anpassung Böschungen

Abschnitt QP 11 - 8
30.03.2027 1 Tag(e) Einrichten Wasserhaltung
31.03.2027 1.5 Tag(e) Abbruch Ufermauer / Schwellen
01.04.2027 2 Tag(e) Abtrag Böschungen

05.04.2027 1 Tag(e) Neubau Blockverbau / Blockschwellen
06.04.2027 0.5 Tag(e) Einbau Kiessohle

Abschnitt QP 5 - 8
07.04.2027 1 Tag(e) Einrichten Wasserhaltung
08.04.2027 1.5 Tag(e) Abbruch Ufermauer / Schwellen
09.04.2027 2 Tag(e) Abtrag Böschungen

13.04.2027 1 Tag(e) Neubau Blockverbau / Blockschwellen
14.04.2027 0.5 Tag(e) Einbau Kiessohle

Abschnitt QP 3 - 5
15.04.2027 1 Tag(e) Einrichten Wasserhaltung
16.04.2027 2 Tag(e) Abtrag Böschungen

20.04.2027 1 Tag(e) Neubau Blockverbau / Blockschwellen
21.04.2027 0.5 Tag(e) Einbau Kiessohle

Abschnitt QP 1 - 3
21.04.2027 1 Tag(e) Einrichten Wasserhaltung
22.04.2027 2 Tag(e) Abtrag Böschungen

26.04.2027 1 Tag(e) Neubau Blockverbau / Blockschwellen
27.04.2027 0.5 Tag(e) Einbau Kiessohle
27.04.2027 Ende Arbeiten im Gerinne
28.04.2027 4 Tag(e) Einbau Struckturenelemente ausserhalb Gerinne

04.05.2027 2 Tag(e) Rückbau Installationsplatz
10.05.2027 2 Tag(e) Ertüchtigung Fussweg

12.05.2027 2 Tag(e) Räumung der Baustelle
14.05.2027 10 Tag(e) Pufferzeit (Reserve)

28.05.2027 Bauende
31.05.2027 5 Tag(e) Rekultiveirungen und Bepflanzung

Bauführer Bauführer
Polier Polier

Baumaschinenführer Baumaschinenführer
Facharbeiter (1-2) Facharbeiter (1-2)

Hydraulikbagger, Raupe, bis 30 t Hydraulikbagger, Raupe, bis 30 t
Schreitbagger, bis 16 t Schreitbagger, bis 16 t
Kliendumper, bis 3 m3 Kliendumper, bis 3 m3
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