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2026 2027 2028
Terminprogramm Feb Marz April Mai Juni Juli August  |Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mérz April Mai Juni Juli August  |Sept Okt Nov Dez Jan Feb Mérz April Mai Juni Juli August  |Sept Okt Nov Dez
Stand 05.02.2026 6 7 8 9|10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35|36 37 38 39 40|41 42 43 44|45 46 47 48|49 50 51 82) 1 2 3 4 S5|6 7 8 9)10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35|36 37 38 39 40|4l 42 43 44|45 46 47 48)49 50 51 8201 2 3 4 5|6 7 8 9|10 11 12 13|14 15 16 17 18|19 20 21 22|23 24 25 26|27 28 29 30 31|32 33 34 35|36 37 38 39 40|41l 42 43 44)45 46 47 48|49 50 51 52
Sitzungen/Veranstaltungen
Leitungsteamsitzungen . . .
Koordinationssitzungen ° ° ° . .
Gemeindeversammlung . °
Bausitzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infoanlass Grundeigentiimer und Anwohner ® Etappe 1 ® FElappe2 ®  Etagpe3 ® FEtapped
Tag der offenen Baustelle
|Schutfenen Konolfingen | | |
Uberarbeitung Bauprojekt (Phase 32) Fertigstelfng Uberarbeituryy Bauprojekt |
Uberarbeitung Bauprojekt

eraabe.

Ausschreibung (Phase 41) Beschlyss Vergabekonzept Etappe 1 Etappe 1 Beschluss Yergabekonzgpt Etappe 2 bfs 4 Verfjabe Etappe 2 big 4 |
Erstellung Ausschreibungsunterlagen 9 Q—
offentliche Baumeistersubmission (Etappe 1 exkl.
Briicke Hiinigenstrasse)
offentliche Baumeistersubmission (Etappe 2 bis 4 Ferti g Etappe 1 Fertigstellfing AEthr' ibung Etappe 2 bs
exkl. Briicke Kern/Zb&ren und Steg Schloss A 4
Hunigen, inkl. Miindung Frimettigebach)

=

Ausfiihrungsprojekt (Phase 51) Entwurf Ausfiihrhgsprojekt Efappe 1 Fertigstellfing Enfwurf Ausfiihfungsprojekt Fhrigstellung Ausi jeHt Etappe 2 big
Erstellung Ausfiihrungsprojekt
Landerwerbsvereinbarungen

Ausfiihrung (Phase 52)

Bauleitung, etc.

AVOR

Etappe 1 (Gwarbkanal exkl. Briicke

Etappe 2 (BLS-Briicke bis Freimettigenstrasse

exkl. Briicke Kern/Zbaren und Steg Schloss Baustaf Etappe 1 L> ¢
Baustaft Etappe 2 biq4

Hunigen)
Etappe 3 [Hunigenstrasse bis vor BLS-Briicke)
Etappe 4 Freimettigenstrasse bis Mindung

Frimettigebach inkl. Miindung Frimettigebach]

Inbetriebnahme, Abschluss [Phase 53)

Abschluss

Schonzeiten

Fischerei / Bachforelle

Wildtiere / Vogel

Wildtiere / Biber
Wildtiere / Amphibien




